
SCHLUSSABRECHNUNG 
METEORWASSERLEITUNG ZWISCHEN 
BODENSTRASSE UND GÖLDITOBEL 
 
Die Gemeindeversammlung vom 31. Oktober 2000 genehmigte einen Kredit über 
Fr. 195'000.00 für den Neubau eines Meteorwasserkanals zwischen der Boden-
strasse und dem Gölditobel. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird folgende 
Schlussabrechnung vorgelegt: 

Kredit gemäss Gemeindeversammlung vom 31. Oktober 2000 Fr. 195’000.00 
Teuerung gemäss Produktionskostenindex (PKI) 6.8 % Fr. 13’260.00 

Total Fr. 208’260.00 

Abrechnungssumme (inkl. MwSt.) Fr. 208’334.10 
 
Kreditüberschreitung Fr. 74.10 
 
Die Zusammenstellung der Kosten im Vergleich zum Kostenvoranschlag: 

Baukosten KV bzw. bewilligter Kredit Abrechnung 

Baukosten Fr. 195’000.00 
Teuerung Fr. 13’260.00 

Total inkl. MwSt Fr. 208’260.00 Fr. 208’334.10 

 
Abschied des Gemeinderates 
Der Gemeinderat hat die vorliegende Schlussabrechnung für den Neubau eines 
Meteorwasserkanals zwischen Bodenstrasse und Gölditobel genehmigt. 
 

Richterswil, 4. Juni 2007 IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

  Der Präsident: 
 Ruedi Hatt 

  Die stv. Schreiberin: 
  Dr. Edith Adler 
 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, vorstehende Abrechnung zu geneh-
migen. 
 
Richterswil, 2. Oktober 2007 RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

  Die Präsidentin: 
  Esther Baumann 

  Der Aktuar: 
  Oliver Speich 


