
SCHLUSSABRECHNUNG 
TROTTOIRNEUBAU BODENSTRASSE ZWISCHEN 
WIDIGERWEG UND HABERÄCHERLIWEG 
 
Die Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2003 genehmigte einen Kredit von 
Fr. 241'400.00 für den Trottoirneubau an der Bodenstrasse zwischen Widigerweg 
und Haberächerliweg. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird folgende Schlussab-
rechnung vorgelegt: 

Kredit gemäss Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2003 Fr. 241'400.00 
Teuerung gemäss Produktionskostenindex (PKI) 7,7 % Fr. 18'587.80 

Total Fr. 259'987.80 

Abrechnungssumme (inkl. MwSt.) Fr. 269'222.60 
Kreditüberschreitung Fr.  9'234.80 
 
Die Zusammenstellung der Kosten im Vergleich zum Kostenvoranschlag: 

Baukosten KV bzw. bewilligter Kredit Abrechnung 

Baukosten Fr. 241'400.00 
Teuerung Fr. 18'587.80 
Total inkl. MwSt Fr. 259'987.80 Fr. 269'222.60 
 
Begründung 
Die Mehrkosten von 3.4 % entfallen auf Honorarkosten für das Vorlageprojekt, 
welche bereits vor der Gemeindeversammlung angefallen sind, sowie auf nicht 
budgetierte Vermessungs- und Markierungskosten. 
 
Abschied des Gemeinderates 
Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung für den Trottoirneubau an der Bo-
denstrasse zwischen Widigerweg und Haberächerliweg genehmigt. 

Richterswil, 4. Juni 2007 IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

  Der Präsident: 
 Ruedi Hatt 

  Die stv. Schreiberin: 
  Dr. Edith Adler 
 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, vorstehende Abrechnung zu geneh-
migen. 

Richterswil, 2. Oktober 2007 RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

  Die Präsidentin: 
  Esther Baumann 

  Der Aktuar: 
  Oliver Speich 


