
Stapelkanäle und Verkehrskreisel im Wachthusplatz 
Schlussabrechnung 
  

 

An der Gemeindeversammlung vom 27. November 1997 wurde an die Gesamtkosten von 
Fr. 590'000.-- für den Bau des Verkehrskreisels Wachthusplatz ein Kredit von Fr. 
295’000.-- (Beteiligung Kanton Fr. 295'000.--) sowie für den Bau der Stapelkanäle im 
Wachthusplatz ein Kredit von Fr. 490'000.-- bewilligt. 
Die gebundenen Ausgaben für die Wasserleitungsbauten der Gas- und Wasser-
versorgung in der Zuger- und Schwyzerstrasse von Fr. 753'000.-- und der Kanal-
sanierungen von Fr. 570'000.-- wurden mit Beschluss Nr. 97 vom 9. März 1998 vom 
Gemeinderat bewilligt. Am 10. Januar 2005 genehmigte der Gemeinderat die inzwischen 
vorgelegte Schlussabrechnung. 
Ebenfalls konnten die Kantonsanteile an den Ausgaben von insgesamt Fr. 650'000.-- für 
den Bau des Verkehrskreisels und der Busbuchten abgerechnet werden. 
Deshalb müssen nur noch die Abrechnungen über die Stapelkanäle sowie der Ge-
meindeanteil am Kreisel den StimmbürgerInnen zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Der Vergleich „bewilligte Kredite“ zu den prozentual ermittelten Abrechnungsbaukosten 
sieht folgendermassen aus: 
 

Bewilligte Kredite Arbeiten Kredite inkl. MWSt.  Abrechnungssumme 
GV 27.11.1997 Stapelkanäle  521'850.00 507'047.45 
GV 27.11.1997 Kreisel  314'175.00 305'263.25 
Total  836'025.00 812'310.70 

 
Dank der koordinierten Realisierung der verschiedenen Bauvorhaben konnten die 
Arbeiten zu günstigen Preisen vergeben werden. 


