



An alle Betroffenen im angrenzenden
Gebiet zur Baustelle

Richterswil, 5. Juni 2014


Orientierung

Sehr geehrte Damen und Herren

An der Frohbergstrasse besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Fussgängersicherheit und baulichem Unterhalt. In diesem Zusammenhang wird der bestehende Längsstreifen für Fussgänger zwischen der Bergstrasse und der Bahnstation Grünfeld durch ein Trottoir ersetzt. Gleichzeitig besteht von Seite der Werke einen Sanierungsbedarf für die Werkleitungen und die Strassenerneuerung. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag 10. Juni 2014 und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2014. Die Bauarbeiten wurden an die Firma Implenia AG vergeben. Die Geoterra AG ist mit der Bauleitung beauftragt.

1. Etappe, Werkleitungsbau Abschnitt Bergstrasse bis Eselpfopfweg

Die Bauzeit beträgt ca. 6 Wochen bis Ende Juli 2014. Die Verkehrsführung erfolgt mit einem Einbahnsystem ab der Bergstrasse. Die Zufahrt zu den Liegenschaften bleibt weitgehend gewährleistet. Es muss aber mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden.



2. Etappe, Sanierung Strassenoberbau Abschnitt Bergstrasse bis Eselpfopfweg

Ab August erfolgt die Ausführung der 2. Etappe. Die Bauzeit beträgt ca. 3 Monate bis Ende Oktober 2014. Dafür ist eine Sperrung für den Durchgangsverkehr vorgesehen. Zurzeit laufen die entsprechenden Abklärungen mit den zuständigen Instanzen. Weitere Informationen zur 2. Etappe und der Verkehrsführung während der Sperrung erfolgen zur gegebenen Zeit.

Wir sind uns bewusst, dass dies für einzelne von Ihnen unangenehme Auswirkungen bringt, bemühen uns aber die Bauarbeiten im Rahmen des Zumutbaren durchzuführen. Sollten sich trotzdem Probleme, Beanstandungen oder auch Anregungen ergeben, so wenden Sie sich bitte an uns.

Mit freundlichen Grüssen

Bauleitung	Geoterra AG	Luca Nicolosi	044 787 53 00
Bauunternehmung	Implenia AG	Guido Fässler	055 450 70 50