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Baugesuch für «Halle für
Alle» im Juli eingereicht
Am 12. März 2023 stimmte die Richters-
wiler Stimmbevölkerung mit 56,33% dem
Objektkredit für die neue Dreifachturn-
halle inklusive Lernschwimmbecken und
Tiefgarage zu.

Der Gemeinderat hat nach der Abstimmung
eine Arbeitsgruppe einberufen. Diese setzt sich
aus Vertretern der Abteilungen Liegenschaften,
Finanzen, Schule sowie der Interessengemein-
schaft Richterswiler Sportvereine (IRS) zusam-
men. Die Arbeitsgruppe zog eine professionelle
Baubegleitung hinzu, um das Gesamtprojekt
und insbesondere die Kosten und die spätere
Ausführung im Blick zu behalten. In Zusammen-
arbeit mit den Architekten, Fachplanern und In-
genieuren sowie den Nutzergruppen wurde das
Projekt intensiv weiterentwickelt.
In zahlreichen Sitzungen wurden Detailplanun-
gen, organisatorische Abläufe und Kosteneinspa-
rungen besprochen und beschlossen. Die Abtei-
lung Liegenschaften ist zudem mit der Planung
und Realisierung eines Ersatz-Pausenplatzes be-
schäftigt, da die Baustellen-Installation einen
Grossteil des aktuellen Pausenplatzes beanspru-
chen wird. Die Umsetzung des Ersatz-Pausenplat-
zes ist in den kommenden Herbstferien geplant.

Ersatzmassnahmen für
Turn- und Schwimmunterricht

Die Schule arbeitet intensiv an Lösungen für die
Unterbringung der Schülerschaft und Lehrper-
sonen während der Bauzeit. Erste Lösungsan-
sätze zeichnen sich bereits ab. Im Gespräch ist
auch die Miete einer Traglufthalle, welche den
Schulen während der Bauzeit als Ersatz für den
Turn- und Schwimmunterricht zur Verfügung
stünde. Die Kosten hierfür sind noch in Abklä-
rung, bewegen sich aber innerhalb des vom Volk
genehmigten Kredits für Ersatzmassnahmen für
den Sport- und Schwimmunterricht.

Kosten und Baugesucheinreichung

Die aktuelle Kostenschätzung (Stand Mai 2024)
liegt trotz einer Bauteuerung von rund 5,8% und
der Mehrwertsteuererhöhung von 7,7 auf 8,1%
im Rahmen der Urnenabstimmung.

Das Projekt ist nun soweit fortgeschritten, dass
im Juli 2024 das Baugesuch eingereicht werden
kann. Ab diesem Zeitpunkt starten die Aus-
schreibungen der Arbeiten. Bis anfangs 2025
sollten demnach rund 60-70% der Gesamtar-
beiten vergeben werden können. Dies bedeutet
auch, dass der geplante Baubeginn im Frühling
2025 erfolgen kann.
Als Erstes wird die Altlasten-Sanierung in An-
griff genommen, danach folgen der Abbruch
des bestehenden Gebäudes und anschliessend
der Baugruben-Aushub. Wenn alles nach Plan
läuft, sollen die neue Dreifach-Turnhalle und das
Schwimmbecken im Sommer 2027 in Betrieb ge-
nommen werden. Ri


